

Abrechnung Verpflichtungskredit von CHF 262'000.00 für den Umzug des Kindergartens Rüderswil und Neubau Spielplatz

Anlässlich seiner Sitzung vom 10. März 2025 hat der Gemeinderat einen Verpflichtungskredit von CHF 220'000.00 für den Umzug des Kindergartens in die Räumlichkeiten des 1. OG des Gemeindehauses Rüderswil und für den Neubau eines Spielplatzes auf dem Rasen des Schulhauses Rüderswil genehmigt.

An seiner Sitzung vom 23. Juni 2025 hat der Gemeinderat einen Nachkredit von CHF 12'000.00 für eine elektrische Schiebetüre beim Haupteingang und am 25. August 2025 einen Nachkredit von CHF 30'000.00 für den hindernisfreien Zugang zum Spielplatz genehmigt.

In der Zwischenzeit liegen alle Rechnungen vor und der Kredit kann somit abgerechnet werden.

Die Abrechnung sieht wie folgt aus:

23.12.2024	PP Architektur AG, Akonto	CHF	3'000.00
31.12.2024	Taldis AG, Plankopien/Plots	CHF	87.15
06.01.2025	Infragon Ingenieure AG, Zustellung Daten Parzelle 544	CHF	183.75
24.03.2025	Anzeiger Oberes Emmental, Inserat Fak. Referendum Kredit	CHF	165.60
26.03.2025	Leuenberger Metallbau AG, Ausarbeitung Offerte	CHF	1'729.60
02.04.2025	TALDIS AG, Projektpläne	CHF	127.55
07.07.2025	Infragon Ingenieure AG, Spielplatzerstellung	CHF	330.80
09.07.2025	TALDIS AG, Diverse Plankopien	CHF	104.30
15.07.2025	Gemeindeverwaltung Rüderswil, Amtsbericht Gemeinde	CHF	175.00
19.08.2025	Gerber Kreativ-Schreinerei GmbH, Akontorechnung	CHF	21'620.00
20.08.2025	Stähli Gartengestaltung GmbH, 1. Akontorechnung	CHF	60'000.00
28.08.2025	Regierungsstatthalteramt Emmental, Baugesuch	CHF	1'829.95
31.08.2025	Anzeiger Oberes Emmental, Inserat Nachkredit	CHF	267.35
15.09.2025	Gilgen Door Systems AG, automatische Schiebetüranlage	CHF	8'496.65
16.09.2025	Stähli Gartengestaltung GmbH, 2. Akontorechnung	CHF	60'000.00
17.09.2025	M. Krähenbühl AG, Sanitärarbeiten	CHF	1'169.65
18.09.2025	Christoph Schöni Schreinerei, Änderungen Hintereingang	CHF	1'586.00
20.09.2025	Erhard GmbH, Innere Verputz- und Malerarbeiten	CHF	7'351.20
06.10.2025	Gerber Kreativ-Schreinerei GmbH, Schlussrechnung	CHF	14'251.60
22.10.2025	Stähli Gartengestaltung GmbH, Schlussrechnung	CHF	24'305.40
04.11.2025	Aellig Metallbau, Absturzsicherungen Balkone	CHF	33'636.05
10.11.2025	Baumgartner Elektro GmbH, Elektroarbeiten	CHF	2'067.80
11.11.2025	SignMax AB, Aluminiumschild Lotteriefonds	CHF	65.28
26.11.2025	PP Architektur AG, Schlussrechnung	CHF	5'648.00
08.12.2025	Friedli Metallbau AG, Schlüsseldepot für Feuerwehrschlüssel	CHF	478.90
08.12.2025	Infragon Ingenieure AG, Abnahme Gewässerschutzgesuch	CHF	172.00
31.12.2025	Gemeindeverwaltung Rüderswil, Baukontrolle	CHF	81.00
31.12.2025	Taldis AG, Projektpläne	CHF	64.00

Total Baukosten	CHF 248'994.58
Bewilligter Kredit	<u>CHF 262'000.00</u>

Kreditunterschreitung	<u>CHF 13'005.42</u>
------------------------------	-----------------------------

Erhaltene Beiträge

09.12.2025 Finanzverwaltung Kanton Bern, Beitrag Lotteriefonds

CHF 19'890.00

Total Baukosten netto**CHF 229'104.58****Begründung für Unterschreitung**

Die einberechnete Reserve wurde nicht gebraucht.

Art. 109 Gemeindeverordnung Kanton Bern

Die Kreditabrechnung ist demjenigen Organ zur Kenntnis zu bringen, welches den Verpflichtungskredit beschlossen hat.

Rüderswil, 1. September 2026

Finanzverwaltung Rüderswil

Die Finanzverwalterin



Franziska Sommer

Kontrolliert und für richtig befunden

Gemeinderat Ressort Finanzen

Walter Zaugg