Rüderswil Ranflüh, Schwanden, Zollbrück

Abrechnung Verpflichtungskredit von CHF 235'000.00 für den Umbau/Rationalisierung des Feuerwehrmagazins Zollbrück

An der Gemeinderatssitzung vom 26. April 2021 wurde ein Verpflichtungskredit inkl. Projektierung unter Vorbehalt des fakultativen Referendums von CHF 235'000.00 inkl. MWST für den Umbau/Rationalisierung des Feuerwehrmagazins Zollbrück genehmigt.

Der Umbau ist fertig, die Rechnungen liegen vor und der Kredit kann somit abgerechnet werden.

Die Abrechnung sieht wie folgt aus:

04.03.2021	H.U. Schweizer GmbH, Entnahme von Asbestproben	CHF	947.75
19.04.2021	Geo 7 AG, Fachgutachten Naturgefahren	CHF	3'067.30
22.04.2021	Planungsbüro Grossenbacher GmbH, Teilrechnung	CHF	8'152.90
30.04.2021	Anzeiger Oberes Emmental, Inserat fak. Referendum	CHF	134.95
09.07.2021	Planungsbüro Grossenbacher GmbH, Teilrechnung	CHF	3'543.35
03.09.2021	Zürich Versicherungen, Bauversicherung	CHF	874.30
16.09.2021	Heiztechnik Widmer AG, Heizungsprojekt + Submissionsausschreibung	CHF	538.50
21.09.2021	Gemeinde Rüderswil, Amtsbericht	CHF	455.20
22.09.2021	H.U. Schweizer GmbH, Asbestsanierung	CHF	9'252.20
24.09.2021	Regierungsstatthalteramt, Gesamtbauentscheid	CHF	1'898.05
24.09.2021	Rothenbühler AG, Akontorechnung	CHF	7'000.00
19.10.2021	C + S Ingenieure AG, Schlussrechnung	CHF	2'369.40
22.10.2021	Rothenbühler AG, Akontorechnung	CHF	7'000.00
26.10.2021	GLB Genossenschaft, Gipserarbeiten	CHF	20'000.00
01.11.2021	Wüthrich Eisenwaren GmbH, Schlüsseltresor	CHF	57.80
11.11.2021	Rothenbühler AG, Akontorechnung	CHF	7'000.00
14.11.2021	Erhard GmbH, Malerarbeiten	CHF	10'000.00
15.11.2021	Hans Schmid AG, Stahlbau	CHF	5'331.15
15.11.2021	Hans Schmid AG, Vorbereitungsarbeiten / Mulden	CHF	880.45
15.11.2021	Gerag Gerüstbau AG, Gerüstarbeiten	CHF	947.75
15.11.2021	Hans Schmid AG, Baumeister Schlussrechnung	CHF	33'095.25
22.11.2021	B & M Fenster und Montagen GmbH, Fenster	CHF	4'930.60
26.11.2021	Rothenbühler AG, Akontorechnung	CHF	12'000.00
30.11.2021	GLB Genossenschaft, Gipserarbeiten	CHF	8'138.55
30.11.2021	Marimex AG, Baureinigung	CHF	1'092.40
01.12.2021	Toni Siegenthaler AG, Heizungsanlagen	CHF	6'343.30
01.12.2021	Erhard GmbH, Malerarbeiten	CHF	4'989.60
01.12.2021	Toni Siegenthaler AG, Lüftung	CHF	1'368.85
03.12.2021	Spenglerei & Sanitär 4u GmbH, Sanitärarbeiten	CHF	22'444.20
09.12.2021	Planungsbüro Grossenbacher GmbH, Schlussrechnung	CHF	8'451.60
16.12.2021	RSK Elektro AG, Grundinstallation Elektroanlagen	CHF	17'880.60
16.12.2021	Rothenbühler AG, Schlussrechnung	CHF	6'153.70
30.06.2022	Rothenbühler AG, Wandanschnitt	CHF	95.00
06.07.2022	Regierungsstatthalteramt, Baubewilligungsverfahren	CHF	1'022.35
01.09.2022	Toni Siegenthaler AG, Montage und Lieferung Lüftungsanlage	CHF	16'473.35
29.09.2022	RSK Elektro AG, Anschluss Lüftungsgerät	CHF	560.75
28.10.2022	Planungsbüro Grossenbacher GmbH, Aufwandrechnung Projektänderung	CHF	2'818.45

Total Baukosten	**CHF 237'309.60**
Bewilligter Kredit	CHF 235'000.00
Total Baukosten	CHF 237'309.60
Kreditüberschreitung	**CHF 2'309.60**

Begründung für Überschreitung
Planungskosten für die Projektänderung der Türe Werkhof und der Werbetafel der Feuerwehr.

Art. 18 Gemeindeverfassung Rüderswil
Das für einen Nachkredit zuständige Organ bestimmt sich, indem der ursprüngliche Kredit und der Nachkredit zu einem Gesamtkredit zusammengerechnet werden. Den Nachkredit beschliesst dasjenige Organ, das für den Gesamtkredit ausgabenberechtigt ist. Beträgt der Nachkredit weniger als 10 % des ursprünglichen Kredites, beschliesst ihn immer der Gemeinderat.

Art. 109 Gemeindeverordnung Kanton Bern
Die Kreditabrechnung ist demjenigen Organ zur Kenntnis zu bringen, welches den Verpflichtungskredit beschlossen hat.

3437 Rüderswil, 9. November 2022

Finanzverwaltung Rüderswil
Die Finanzverwalterin

Franziska Sommer

Kontrolliert und für richtig befunden

Gemeinderätin Ressort Finanzen

Susanne Aeschlimann