Abrechnung Verpflichtungskredit von CHF 285‘000.00 für Ersatz der Druckwasserleitung Dorf-Feld
An der Gemeinderatssitzung vom 31. Oktober 2022 wurde ein Verpflichtungskredit inkl. Projektierung unter Vorbehalt des fakultativen Referendums von CHF 285‘000.00 inkl. MWST für den Ersatz der Druckwasserleitung Dorf-Feld genehmigt. Die Leitung ist fertig erstellt, die Rechnungen liegen vor und der Kredit kann somit abgerechnet werden.
Die Abrechnung sieht wie folgt aus:
17.06.2022
H.R. Müller AG, Honorarrechnung, 1. Akonto
CHF
5‘750.00
17.06.2022
H.R. Müller AG, Nebenkostenabrechnung
CHF
146.15
11.08.2022
H.R. Müller AG, Honorarrechnung, 2. Akonto
CHF
3‘500.00
12.08.2022
H.R. Müller AG, Nebenkostenabrechnung
CHF
100.50
12.09.2022
H.R. Müller AG, Ingenieurhonorar und Nebenkosten
CHF
7‘332.20
27.09.2022
H.R. Müller AG, Ingenieurhonorar und NK, Teilrechnung
CHF
3‘065.10
14.11.2022
Anzeiger Oberes Emmental, Publikation Verpflichtungskredit
CHF
128.90
28.08.2023
H.R. Müller AG, Ingenieurhonorar und NK, Teilrechnung
CHF
3‘153.45
31.08.2023
Spenglerei & Sanitär 4u GmbH, Sanitärarbeiten Akonto
CHF
48‘465.00
18.09.2023
Hans Schmid AG, Baumeisterarbeiten, Akonto
CHF
38‘772.00
28.09.2023
H.R. Müller AG, Ingenieurhonorar und NK, Teilrechnung
CHF
3‘715.65
10.10.2023
Hans Schmid AG, Baumeisterarbeiten Akonto
CHF
38‘772.00
10.10.2023
Spenglerei & Sanitär 4u GmbH, Schlussrechnung
CHF
23‘414.50

26.10.2023
Hans Schmid AG, Teuerungsabrechnung
CHF
2‘153.30

26.10.2023
Hans Schmid AG, Schlussrechnung
CHF
18‘483.60
26.10.2023
Spenglerei & Sanitär 4u GmbH, Teuerungsabrechnung
CHF
1‘611.85

21.11.2023
H.R. Müller AG, Ingenieurhonorar und NK, Teilrechnung
CHF
4‘840.45

04.12.2023
Ruefer Ingeneiure AG, Geometer, Leitungsaufnahme
CHF
2‘163.15

19.12.2023
Hans Haslebacher, Honorar Schätzung Schadenersatz
CHF
440.00
*

19.12.2023
Lehmann Hans Peter, Landentschädigung
CHF
405.00
*

19.12.2023
Gerber Walter, Landentschädigung
CHF
164.00
*

19.12.2023
Flückiger Fabian, Landentschädigung
CHF
90.00
*

19.12.2023
Mosimann Mathias, Landentschädigung
CHF
74.00
*

19.12.2023
Zaugg Hans Peter, Landentschädigung
CHF
200.00
*

19.12.2023
Baumgartner Hans Ueli, Landentschädigung
CHF
140.00
*

31.12.2023
H.R. Müller AG, Schlussrechnung
CHF
1‘846.00
Kosten mit MWST netto
CHF
192‘584.75
7,7 % MWST

CHF
14‘829.05
*Kosten ohne MWST
CHF
1‘513.00
Total Baukosten brutto
CHF
208‘926.80
Total Baukosten netto
CHF
194‘097.75
Bewilligter Kredit

CHF
285‘000.00
Total Baukosten

CHF
208‘926.80
Kreditunterschreitung
CHF
76‘073.20
Begründung für Unterschreitung
Gute Arbeitsverhältnisse, keine unvorhergesehenen Arbeiten, weniger Regiearbeiten als angenommen und weniger Schutzmassnahmen im Kulturland benötigt.
Erhaltene Beiträge

Gebäudeversicherung Bern, Subvention für 3 Hydranten
CHF
9‘000.00
Art. 109 Gemeindeverordnung Kanton Bern

Die Kreditabrechnung ist demjenigen Organ zur Kenntnis zu bringen, welches den Verpflichtungskredit beschlossen hat.
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